

Lisämääräraha Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen

Khall 06.06.2022 § 123

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2022 sen investointiosassa on varattu määrärahat Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen sekä kevyenliikenteen rakentamiseen.

Kirkkotie ja Keskustie ovat olleet Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen hallinnoimia maanteitä.

Kuortaneen kunta ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ovat neuvotelleet kyseisten katujen kunnostustoimenpiteiden kustannusten jaosta, perusperiaatteena on ollut, että kumpikin osapuoli maksaa puolet kunnostustoimenpiteiden kustannusarviosta.

Sopimuksen mukaan Kuortaneen kunta vastaa kuitenkin kokonaisuudessaan parantamisen yhteydessä rakennettavan Kirkkotien kevyenliikenteenväylän kustannuksista.

Kyseisten teiden rakentamisen ja parantamisen katusuunnitelmat ovat valmiit. Suunnitelmat on laatinut Soilcon Oy Kauhavalta ja Keskustien parantamisen suunnitelman kohdekortit on laatinut Ramboll Oy.

Kirkkotien kevyenliikenteenväylä rakennetaan nyt Keskustieltä kirkon eteläiseen parkkipaikkaan asti ja suunnitelmassa on lisäksi esitetty linjausvaihtoehto väylän rakentamisen mahdollistamiseksi koko katuosuudelle myöhempiin ajankohtiin.

Työsuunnitelma ja kustannusarvio perustuvat kunnan kanssa yhdessä pidettyyn katselmukseen 13.11.2020. Kustannusarvio on päivitetty 25.1.2022.

Ely on hyväksyttyssä sopimuksessa (16.3.2022) varautunut omalta osaltaan mahdollisiin kustannusten nousuun kirjauksella; "ELY-Keskuksen osuutta päällystekustannuksiin tullaan tarvittaessa tarkastamaan toteutuman mukaisesti, mikäli hintataso töiden toteutuksen aikana tulee nousemaan kustannusarviosta."

Myös kunnan on hyvä varautua mahdolliseen kustannusten nousuun jo tässä vaiheessa ennen kesälomia, ettei hanke pysähdy päätöksenteon osalta kesälomien vuoksi. Lopulliset urakkahinnat saadaan kilpailutuksen jälkeen 17.6.2022.

Hankkeeseen on varattu budjetissa bruttosummana 455 000€. Mahdollinen toteutushinta on tämän hetken indeksitarkasteluiden mukaan tammikuulta 2022 kesäkuulle 2022 noin +20%, eli lisämäärärahan tarve +141.935€. Jo tammikuussa 2022 on arvioitu hankkeen kokonaiskustannuksen olevan talousarvioon budjetoitua 9,3% korkeammalla tasolla.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 142.000 euron lisämäärärahan (brutto) Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoitusosuus huomioiden kunnan rahoituksen (netto) kasvuarvio talousarvioon nähden on 94.967 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta, 0400 484 838, martti.ranta@kuortane.fi

Kvalt 13.06.2022 § 41
100/02.02.00/2022

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.