

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2022

Tekla 15.11.2022 § 83
406/02.02.2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta.

Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita, jotka on arvioitu ja päätetty käyttövuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiytyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointibudjetin suuruudesta.

Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointipaikoille:

Investointikohde	myönnetty määräraha	uusi määrärahaesitys
Yläkoulu, siirtoseinä	40 000€	20 000€
Yläkoulu, liikuntasalin lattia	10 000€	22 700€
Yläkoulu, ulkoseinien kunto	20 000€	9 700€
Kirkkotie, parantaminen	237 000€	261 200€
Kirkkotie, kevytliikenne	240 000€	263 700€
Keskustie, parantaminen	119 500€	143 200€
Kotiranta	0€	21 000€
Vierteentien jatke	250 000€	0€
Keskuskeittiön uudelleen sijoittelu	200 000€	0€
Tervatie	60 000€	8500€

Investointikohteiden muutoksien tarkempi selvitys;

Yläkoulun siirtoseinän rakentamisessa vanhan seinän purkaminen oli helpompaa kuin ajateltiin ja muutostöissä voitiin hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita.

Yläkoulun liikuntasalin lattiaan päätettiin tehdä käyttäjien toiveesta samanlainen massalattia (Pulastic Elite) kuin uudessa Alvarissa, joka oli alkuperäistä puulattiaa kalliimpi.

Yläkoulun ulkoseinien korjaus tehtiin vain tarvittavilta osin laskutyönä kunnan työnjohtajan ohjauksessa, eikä ulkopuolisena kokonaisurakkana ja hanke tuli näin edullisemmaksi.

Kirkkotien ja Keskustien parantaminen luovutuskuntoon Ely:ltä kunnan kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen rakentaminen tuli alkuperäistä määrärahavarausta kalliimmaksi lähinnä nousseitten rakentamiskustannusten vuoksi (asfaltti).

Kotirannan sisäilmaremontti on kokonaan uusi investointikohde, joka tuli tehtäväksi kunnan/kuusiolinnan/kuusote neuvotteluiden myötä kiinteistössä ilmenneiden epäkohtien vuoksi.

Vierteentien jatketta ei voitu rakentaa ollenkaan tiesuunnittelun hyväksymisprosessin ollessa kesken.

Keskuskeittiön uudelleen sijoitteluun ei lähdetty, vaan perustettiin In-House yhtiö, jolloin uuden rakentamiseen varatun määrärahat säästyivät.

Tervatien rakentaminen siirrettiin vuodelle 2023 ja kuluja syntyi vain suunnittelun verran.

Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2022 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 1 783 450€:sta 358 060€:n vähennyksen 1 425 390€:oon.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2022 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 336 660 euron vähennys.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838