

Rantatien ja Marjuskantien parantaminen vuodelle 2024 / urakoitsijavalinta tiedoksi / lisääjän pyytäminen

Tekla 28.05.2024 § 43

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Martti Ranta</p> <p>Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Rantatien ja sen loppusivuhaarojen parantamiseen.</p> <p>Kyseisten katualueiden parantamisen katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.</p> <p>Rantatietä parannetaan nyt Murtotien risteyksestä aina Alvar Aallon tielle asti ja Rantatiestä haarautuva Marjuskantie.</p> <p>Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.</p>
liite	<p>katusuunnitelmat</p>
Esittelijä	<p>Tekninen johtaja Martti Ranta</p>
Päätösehdotus:	<p>Tekninen lautakunta päättää,</p> <ol style="list-style-type: none">1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman.2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.
Päätös:	<p>Ehdotus hyväksyttiin.</p>
Lisätietojen antaja	<p>Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838</p>

Tekla 25.06.2024 § 52

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Martti Ranta</p> <p>Tekninen toimi on kilpailuttanut Rantatien ja Marjuskantien perusparantamisen Hilmassa 31.5.-17.6.2024 välisenä aikana.</p> <p>Määräaikaan 17.6.2024 klo 12:00 saatiin 3 tarjousta. Edullisimman hinnan antoi Seppo Ala-Seppälä hintaan 190 000€ (ALV0%).</p> <p>Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen urakoitsijavalinnasta 18.6.2024.</p>
--------------	--

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee urakoitsijan valintapäätöksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 21.08.2024 § 69
396/10.03.01.01.00/2024

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan ja urakoitsija Seppo Ala-Seppälän välille on laadittu urakkasopimus 26.6.2024.

Urakkasopimuksen mukaan työt voidaan aloittaa 1.7.2024 ja ne tulee saattaa valmiiksi 15.10.2024.

Urakoitsija ei ole vielä aloittanut töitä.

Urakoitsija on ilmoittanut, että työt valmistuvat viimeistään 15.11.2024 ja esittänyt pyynnön, että tilaaja antaa sakottoman lisäajan sinne saakka. Eli kuukausi ylijälle. Yliaika johtuisi urakoitsijan ilmoituksen mukaan aliurakoitsijan aikatauluista.

Urakkasumma on 190 000€ ja viivästyssakko on 0,2% jokaiselta työpäivältä.

Viivästyssakoksi muodostuisi 23 päivää, eli 380€/pv x 23pv = 8 740€.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta

1) toteaa, että Rantatien ja Marjuskantien parantaminen valmistuu todennäköisesti vasta 15.11.2024.
2) päättää, ettei maksuttomaan lisäaikapyyntöön suostuta.
3) päättää, että urakan hoidossa edetään tarjouspyyntöasiakirjojen ja laadittujen urakkasopimuksen mukaisesti ja aikarajoissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838