

Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen / tilanne 17.6.2025

Tekla 19.09.2023 § 57

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2023 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat Kortesmäen alikulkusillan alustan tieosan ja sadevesiviemäröinnin parantamiseen 30 000€.

Kohteen suunnittelutyö on kilpailutettu keväällä, työn sai Soilcon Oy ja työ on nyt valmis.

Suunnittelupakettiin kuului myös kustannusarvion laadinta, jonka mukaan parantamistyö maksaisi 100 000€.

Suunnitelmissa ja työssä on otettava huomioon (tietä madaltaessa) että alikulun alareunojen alla kantavuus säilyy, eikä heikkene. Rakennettava pumppaamo alikulkuun varmistaa myös pohjakerrosten kuivana pysymistä, mikä olisi kantavuuden kannalta hyvä asia.

Suunnitelma vaatii vielä Elyn siltapuolen asiantuntijoiden tarkastelun, onko se toteuttamiskelpoinen. Tämän jälkeen kunta joutuisi vielä tekemään kohteesta työlupahakemuksen, jota sitten Elyn vastuuviranhaltijat voivat kommentoida.

Työlupahakemus tehdään osoitteessa;

<https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn>

liite

alikulkusillan mittasuhteiden nykytilanne
suunnitteluaselostus
kustannusarvio
yleissuunnitelma

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää;

- 1) hyväksyä laaditun suunnitelman, valmistumisaika 1.9.2023
- 2) merkitä tiedoksi laaditun kustannusarviolaskelman 100 000€ (varattu 30 000€)
- 3) esittää kunnanhallitukselle kohteen rakentamisen siirtämiseksi vuodelle 2024

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 17.06.2025 § 48
1221/10.03.01.01.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviokirjassa vuodelle 2025 ja sen investointiosassa on varattu määrärahat Korttesmäen alikulkusillan alustan tieosan ja sadevesiviemäröinnin parantamiseen 100 000€.

Hanke on ollut kauan vireillä, suunnitelmat on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 19.9.2023, kunnan talousarviokäsittelyissä hankkeen toteuttamista on esitetty vuodelle 2024 ja nyt viimein vahvistettu toteutettavaksi vuodelle 2025.

Tekninen toimi on kilpailuttanut hankkeen lähettämällä kilpailutusasiakirjat Hilmaan ja tunnetuille urakoitsijoille suoraan 3.6.2025. Hilmassa kilpailutus on julkaistu 5.6.2025. Tarjoukset on pyydetty 17.6.2025 klo 12:00 mennessä.

Jätettyyn työlupahakemukseen ei ole saatu vastausta ELY:ltä 13.6.2025 mennessä.

Jätettyjen tarjouksien vertailutaulukko esitellään kokouksessa ja mahdollinen ehdollinen viranhaltijan hankintapäätös.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen investointikohde "Korttesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen" tilanteen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838