

Tekninen lautakunta

Aika 18.11.2025 klo 18:00 - 19:13

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 81	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 82	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 83	Lukiorakennuksen laajentamisen luonnospiirustuksien hyväksyminen / Urakoitsijoiden valintaperusteista päättäminen / Kilpailutus ja urakoitsijatilanne / Tilannekatsaus 19.11.2024 / Tilannekatsaus 18.3.2025 / Tilaaajan omat hankinnat 20.5.2025 / Taloudellinen loppuselvitys	5
§ 84	Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2025	12
§ 85	Autojen lämmityspaikkojen hinnat talvikaudelle 2025-2026	14
§ 86	Ottokelpoiset päätökset	15
§ 87	Tiedonantoja	16
§ 88	Muut asiat	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Abdalla Ali Alho Susanna Ilvola Martti Liesmäki Merja Oksanen Olli-Pekka Pesonen Nora Ranta Martti Viitasaari Juha Yli-Hynnilä Antti Salimäki Juha-Matti Ojala Juuso	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen tekninen johtaja kh:n puheenjohtaja puheenjohtaja kh:n edustaja kunnanrakennusmesteri	esteellinen § 83 esteellinen § 83 esittelijä § 83
Poissa	Puolijoki Teemu	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Antti Yli-Hynnilä puheenjohtaja	Martti Ranta pöytäkirjanpitäjä § 81 - 82 ja 84 - 88 Juuso Ojala pöytäkirjanpitäjä § 83
------------------------------------	---

Käsitellyt asiat 81 - 88

Pöytäkirjan tarkastus

Merja Liesmäki pöytäkirjantarkastaja	Nora Pesonen pöytäkirjantarkastaja
---	---------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 24.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 18.11.2025 § 81

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (hallintosääntö §126) ja päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekla 18.11.2025 § 82

Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä.

Tarkastusvuorossa ovat Merja Liesmäki ja Nora Pesonen.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Liesmäki ja Nora Pesonen.

Tekninen lautakunta	§ 14	13.02.2024
Kunnanhallitus	§ 29	19.02.2024
Tekninen lautakunta	§ 35	06.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 48	28.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 94	19.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 21	18.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 38	20.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 83	18.11.2025

Lukiorakennuksen laajentamisen luonnospiirustuksien hyväksyminen / Urakoitsijoiden valintaperusteista päättäminen / Kilpailutus ja urakoitsijatilanne / Tilannekatsaus 19.11.2024 / Tilannekatsaus 18.3.2025 / Tilaajan omat hankinnat 20.5.2025 / Taloudellinen loppuselvitys

Tekla 13.02.2024 § 14

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 hyväksynyt hankesuunnitelman lukion laajentamiseksi.

Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa sanotaan mm:

”Vuoden 2020 jälkeen lukion opiskelijamäärä on noussut 290. Nousu on ollut nopeampaa kuin mitä suunnitelmassa linjattiin. Omien toimenpiteiden lisäksi siihen on varmasti vaikuttanut yleinen erityistehtävän saaneiden lukioden arvostus sekä opetusvelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle, mikä on luultavasti avannut lisää mahdollisuuksia siirtyä opiskelemaan toisella paikkakunnalle.

Lukion laajennus valmistui keväällä 2020 juuri ennen kuin korona sulki koulut. Tilat on suunniteltu 280 opiskelijalle ja lukiossa on tällä hetkellä ahdasta. Erityisesti tämä näkyy ruokaillessa ja opetustilojen riittävydessä klo 12:15-13:55 kun molemmat valmennusryhmät ovat oppitunneilla. Tilanpuute näkyy aina myös ylioppilaskirjoitusten aikana, kun kolme luokkatilaa on koetilana. Nykyisillä sisäänottomäärillä opiskelijamäärän on arvioitu olevan ensi syksynä yli 320.

2023 talousarviossa sivistyslautakunnalle annettiin tehtäväksi lukion kehittämissuunnitelman päivittäminen. Tehtävää varten on perustettu työryhmä, joka on kokoontunut neljä kertaa. Työryhmä on tiedostanut sekä lukion laajentamistarpeen että oppilasasuntojen lisärakentamistarpeen ja asiasta on pidetty iltakoulu kunnanvaltuustolle ja 28.8. ja 18.9.2023.

Lukion laajentaminen on kuntastrategian mukaista, sillä vahva ja kehittyvä lukio vahvistaa kunnan vetovoimaa ja tukee tasapainoista kuntataloutta. Lukion opiskelijamäärän kasvaessa lukion toimintakulut luonnollisesti kasvavat mutta samalla kasvavat myös valtionosuudet. Opiskelijamäärän ollessa riittävän suuri kattaa valtionosuus lukion toimintakulut.

Lukion laajentamisen tarkempi suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman pian ja siinä tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

-Ruokalaa tulee laajentaa esimerkiksi poistamalla välisenä ruokalan ja kuvataideluokan väliltä. Tällä tavoin pystymme varmistamaan ruokailukapasiteetin riittämisen kerrallaan 150 ruokailijalle

-Perinteisiä luokkatiloja tarvitaan uuden monikäyttöisen, myös muuhun opetukseen soveltuvan kuvataideluokan lisäksi kaksi lisää. Jokaisen

luokkatilan kapasiteetti tulee olla 40 opiskelijaa ja luokat tulee olla yhdistettävissä yhdeksi isoksi tilaksi ylioppilaskirjoituksia varten.

-Henkilöstömäärän kasvaessa lisätilaa tarvitaan myös opettajahuoneeseen sekä erilliset huoneet lukion erityisopettajalle sekä toiselle opinto-ohjaajalle.

-Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että oppilaille on tarpeeksi tiloja hyppytunneilla ja välitunneilla. **Opetustilojen lisäksi on oltava ryhmätyötiloja sekä tiloja hiljaiseen työskentelyyn esimerkiksi verkko-opetusta varten.**

-On huomioitava sosiaali- ja varastotilojen riittävyys sekä iv-järjestelmän ja verkon kapasiteetti.

- Lukion pihan suunnittelu siten, että on tarpeeksi polkupyörä- ja autopaikkoja.

Lukion laajentamisen tarkempi suunnittelu on käynnistettävä mahdollisimman pian niin, että rakentaminen ajoittuu vuosille 2024 ja 2025. **Hankkeen kuluiksi on tekninen johtaja arvioinut noin 2 miljoonaa euroa.”**

Rakennushankkeen toteutuksen ajaksi kunnanhallitus on asettanut suunnittelu- ja rakennustoimikunnan, joka osallistuu suunnittelukokouksiin ja työmaakokouksiin. Rakennustoimikunnan kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua muitakin asiantuntijoita.

Rakennustoimikunta on kokoustanut tähän mennessä kolme kertaa. Toimikunnan ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on ollut löytää paras laajennusluonnos-ehdotus lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi.

Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy on laatinut luonnokset. Rakennustoimikunta on päättänyt liitteen mukaiseen luonnokseen, jota nyt ehdotetaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi.

Laajennuksen suuruus olisi luonnoksen mukaan 758 kerroalaneliötä + 19,4 sisäistä muutosalueneliötilaa tai 640,7 huoneistoalaneliötä + 19,4 neliötä muutosalueneliötilaa.

Teknisen toimen tekemän alustavan kustannusarvion mukaan luonnoksen mukaisen laajennushankkeen kustannusarvio on 2,2M€. Rakennuslalla vallitsevan taantumän vuosi, toteuttamiskustannuksen voivat tästä arviosta muuttua..

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan yli 200 000€ hankkeiden luonnossuunnitelmat hyväksyy kunnanhallitus.

liite

luonnospiirros

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisia Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy:n laatimia luonnossuunnitelmia lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi lukion laajentamiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla jääväsi itsensä tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä poistui kokoushuoneesta. Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Nora Pesonen.

Khall 19.02.2024 § 29

Valmistelija

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Kunnan talousarviokirjan investointiosassa on hankkeelle Lukion laajennus vuodelle 2024 900.000 euron määräraha ja vuodelle 2025 900.000 euron määräraha. Teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi esittämien luonnossuunnitelmien mukainen laajennuksen alustava kustannusarvio on 2,2 milj. euroa.

Näin ollen kunnanhallituksen tulee esittää kunnanvaltuustolle määrärahalisäystä hankkeelle.

Liitemateriaali sisältää teknisessä lautakunnassa esitetyt luonnospiirustukset.

Liitteet

luonnospiirustukset (3 kpl)

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus

1) hyväksyy liitteen mukaiset luonnossuunnitelmat
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talousarviokirjan investointiosaan sisältyvän hankkeen Lukion laajennus vuoden 2024 määrärahan 1.100.000 euroksi ja vuoden 2025 määrärahan 1.100.000 euroksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Susanna Ylikantola, jonka hallintolain tarkoittama läheinen on lukion työntekijä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tekninen johtaja Martti Rantaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 06.05.2024 § 35

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Lukion laajentamisen ohjaukseen valittu suunnittelu- ja rakennustoiminta on kokoustanut kaikkiaan 6 kertaa, viimeksi 2.5.2024.

Rakennushanke etenee seuraavasti;

- kilpailutus Hilmassa 7.5. – 24.5.2024
- urakka-aika 3.6.2024 – 20.6.2025
- tilaajan omat laite- ja kalusteasennukset kesä 2025
- oppilaat uuteen laajennukseen 8.8.2025

Kuortaneen kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy yli 200.000 euron rakennushankkeiden luonnoskuvat ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tekninen lautakunta päättää rakennusurakoitsijan valintaperusteet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2024 luonnospiirrustukset ja tekninen lautakunta hyväksyy urakoitsijoiden valintaperusteet tässä kokouksessa.

liite lopulliset pääpiirrustukset

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta;

1) merkitsee tiedoksi Eero Kellberg Oy:n laatimat lopulliset pääkuvat lukion laajentamiseksi.

2) päättää valita tulevien urakoitsijoiden valintaperusteeksi halvin hinta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tekla 28.05.2024 § 48

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Lukion laajentamisen urakkakilpailutus on ollut Hilmassa laskettavana ajanjaksolla 7.5. – 24.5.2024. Urakkatarjoukset tuli jättää 24.5.2024 klo 12:00.

Kokouksessa käydään rakennuttamisen kokonaistilannetta läpi.

Esittelijä Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi lukion kilpailutuksen nykytilanteen ja tulevat seuraavat toimenpiteet (selonottoneuvottelu, urakkasopimuksen allekirjoitus ja rakennustöiden aloitus).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kyseisessä asiakohdassa valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä oli kunnanrakennusmestari vs. tekninen johtaja Juuso Ojala.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala juuso.ojala@kuortane.fi 044 5502 545

Tekla 19.11.2024 § 94

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala esittelee tekniselle lautakunnalle lukiorakennuksen laajentamisen nykytilanetta rakentumisen, valmiusasteen ja määrärahojen suhteen.

Esittelijä Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kyseisessä asiakohdassa valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä oli kunnanrakennusmestari Juuso Ojala. Tekninen johtaja jääväsi itsensä pääurakoitsijan ollessa hänen lähisukulainen.

Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja poistui kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala juuso.ojala@kuortane.fi 044 5502 545

Tekla 18.03.2025 § 21

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala esittelee tekniselle lautakunnalle lukiorakennuksen laajentamisen nykytilanetta rakentumisen, valmiusasteen, tilaajan omien hankintojen ja määrärahojen suhteen.

Esittelijä Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kyseisessä asiakohdassa valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä oli kunnanrakennusmestari Juuso Ojala. Tekninen johtaja jääväsi itsensä pääurakoitsijan ollessa hänen lähisukulainen.

Myös teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja he poistuivat kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala juuso.ojala@kuortane.fi 044 5502 545

Tekla 20.05.2025 § 38

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala esittelee tekniselle lautakunnalle lukiorakennuksen laajentamisen nykytilanetta tilaajan omien hankintojen ja määrärahojen suhteen.

Esittelijä Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kyseisessä asiakohdassa valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä oli kunnanrakennusmestari Juuso Ojala. Tekninen johtaja jääväsi itsensä pääurakoitsijan ollessa hänen lähisukulainen.

Myös teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja he poistuivat kokoushuoneesta.

Lisätietojen antaja Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala juuso.ojala@kuortane.fi 044 5502 545

Tekla 18.11.2025 § 83
85/10.03.02.00/2024

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan rakennushankkeista, joille on hyväksytty hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan hankkeen valmistutua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan kyseisen hankkeen menomäärärahoiksi;

vuosi	myönnetyt menomäärärahat	toteuma
2024	1 050 000€	1 052 024€
2025	1 050 000€	1 032 493€
yhteensä	2 100 000€	2 084 517€

Vuoden 2025 kaikkia laskuja ei ole vielä tullut ikkunaverhoista ja sähkötöistä. Näiden laskujen lisäys on noin 15 000€, jolloin koko hankkeen lopulliseksi kustannukseksi tulee 2 100 000€.

liite kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteet Lukiorakennuksen laajentamishankkeen taloudelliseksi loppuselvitykseksi ja edelleen päättää esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kyseisessä asiakohdassa valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä oli kunnanrakennusmestari Juuso Ojala. Tekninen johtaja jääväsi itsensä pääurakoitsijan ollessa hänen lähisukulainen.

Myös teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla lukion työntekijänä jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja he poistuivat kokoushuoneesta

Lisätietojen antaja

Kunnanrakennusmestari Juuso Ojala juuso.ojala@kuortane.fi

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2025

Tekla 18.11.2025 § 84
724/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta.

Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita, jotka on arvioitu ja päätetty käyttövuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiytyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointibudjetin suuruudesta.

Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointipaikoille:

Investointikohde	Myönnetty määräraha	Uusi määrärahaesitys
Rantareitistö	40 000	55 000
- valtion tuki	-20 000	-27 000
Hallintokorttelin leikkikenttä	50 000	35 000
- valtion tuki	-15 000	-11 666
Kulunvalvontajärjestelmä	-	24 000
Varavoimakone keskuskeittiöön	90 000	-
Asemakaavatiet ja piha-alueet	10 000	16 000
Poliisikamera keskustaan	8 000	4 000
Haavistontien silta	70 000	15 000

- Rantareitistön budjettilukuihin jäi alhaisempi summa, mikä oli loppullinen suunnitelman mukainen arvio. Myös valtion tukiosuus haettiin suuremmalle summalle joka sen mukaisesti myönnettiinkin.

- Hallintokorttelin leikkikenttä (Kuperkeikan kulma). Alkuperäinen suunnitelma oli väljä ja alueella oli myös käyttökelpoisia leikkivälineitä, joita voitiin hyödyntää.

- Kulunvalvontajärjestelmä ostettiin vuonna 2024 ja määrärahat olivat sen vuoden budjetissa. Toimitus siirtyi tilaajasta riippumattomista syistä vuoden 2025 puolelle, jonka jälkeen laskut vasta maksettiin.

- Varavoimakoneen tarveselvitys, markkinavuoropuhelut ja kilpailutuksen perusteiden selvitys johti siihen, että yhdessä pitkän toimitusaikataulun vuoksi (6-8kk) hankinta siirtyi vuodelle 2026.

- Asemakaavatiet ja piha-alueet. S-marketin ja Korttesmäentien risteysalueen asfaltointi tuli arviointua kalliimmaksi.

- Poliisikamera ja poliisikameran asennus Kuurnan katolle tuli arvioitua edullisemmaksi Järvinetin kautta.

- Haaviston siltaa ei hiekkapuhallettu eikä uudelleen maalattu kauttaaltaan, vaan ainoastaan korvattiin vääntyneet raudat uusilla ja maatukien murtuneet betonit korjattiin juotosbetonilla.

Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2025 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 2 122 000€:sta 161 166€:n vähennyksen 1 960 834€:oon.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2025 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 161 166 euron vähennys.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Autojen lämmityspaikkojen hinnat talvikaudelle 2025-2026

Tekla 18.11.2025 § 85
730/10.03.01.06/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan omistamilla kiinteistöillä on oma tai niiden välittömässä läheisyydessä on käytössä sekä lämmitystolpalla varustettuja, että ilman mitään varusteluja olevia paikoitusalueita kumpiakin.

Nykyiset autojen paikoitusalueiden lämmitystolppien käyttö on tarkoitettu ensisijaisesti talvikäynnistämisen helpottamiseksi lohkolämmityksen virtalähteeksi, ei sisätilälämmittämiseen eikä sähköautojen ajomoottorin lataamiseen.

Tekninen lautakunta on edellisen kerran määritellyt taksat autopaikkojen sähkönkulutuksen vuonna 2022. Nyt on syytä tarkistella hintaa, koska verokantakin on muuttunut ja on monenlaista tapaa käyttää autoonsa sähköä.

Kuortaneen kunnan kiinteistöjen / paikoitusalueiden lämmityspistokkeella / varustetun autopaikan korvaus talvikaudesta 2025-2026 alkaen seuraavasti:

Autonlämmityspaikka 45€ sis. alv 25,5%, koko talvikausi/2h/vrk

Autonlämmityspaikka 60€ sis. alv 25,5%, koko talvikausi/yli2h/vrk

Autonlämmityspaikka sisätilälämmittimellä 75€ sis. alv 25,5%, talvikausi/2h/vrk.

Autonlämmityspaikka sisätilälämmittimellä 90€ sis. alv 25,5%, talvikausi/yli2h/vrk.

Sähköautojen ja hybridiautojen lataus sallitaan ainoastaan niitä varten erikseen rakennetuilla sähköautolatauspisteillä, joidenka maksu suoritetaan pankkikortilla latauksen yhteydessä.

Talvikaudeksi luetaan 5 kuukautta marras-, joului-, tammi-, helmi- ja maaliskuu. Jos työsuhde päättyy joulukuun viimeisenä päivä velotusperuste on 2/5 talvikaudesta ja jos uuden työntekijän työsuhde alkaa tammikuun ensimmäinen päivä, velotusperusteena käytetään 3/5 talvikaudesta.

Väliaikaisten työntekijöiden minimivelotus on yksi kuukausi, eli 1/5 talvikaudesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hinnoitella Kuortaneen kunnan kiinteistöjen / paikoitusalueiden lämmityspistokkeella varustetut autopaikat esittelytekstin mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä esittelytekstiin ja siten päätökseenkin sähköautojen latausperusteisiin hybridiautot tasavertaiseksi täyssähköautojen rinnalle.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

Ottokelpoiset päätökset

Tekla 18.11.2025 § 86

Valmistelija

Kuntalain 92 §:ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi mm. seuraavaa:

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 29 §:ssä on määräys asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja 30 §:ssä määräys lautakunnan otto-oikeudesta.

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- teknisen johtajan viranhaltijapäätökset
- kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Tiedonantoja

Tekla 18.11.2025 § 87

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:

- käydään läpi vuonna 2019 tehtyä päätöstä leikkikenttien kehittämisohjelmasta

Päätösehdotus

Merkitään edellä mainitut kirjeet tiedoksi saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

10/2025

17

Tekninen lautakunta

§ 88

18.11.2025

Muut asiat

Tekla 18.11.2025 § 88

- joululounas Haapaniemessä 9.12.2025, alkaen kokouksella klo 17:00
- käsiteltiin ja tuotiin julki katuvalaistuksen nykytilannetta

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 88

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 85**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kuortaneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Osoite: Keskustie 52, 63100 Kuortane
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kuortane.fi
Puhelinnumero: 06 2525 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuortaneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 24.11.2025