

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2024

Tekla 19.11.2024 § 96

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta.

Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita, jotka on arvioitu ja päätetty käyttövuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiytyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointibudjetin suuruudesta.

Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointipaikoille:

Investointikohte	Myönnetty määräraha	Uusi määrärahaesitys
Urheilukentän takakatsomo	100 000	6 340
- leader avustus	- 65 000	-
- ulkopuolinen talkootyö	-35 000	-
Lukion laajennus	1 100 000	1 050 000
Aholankujan ja lukion välinen kv-väylä	40 000	30 000
Yläkoulun kattomuutos	300 000	272 000
Hallisenlammen venelaiturin kunnostus	10 000	20 663
Keskusurheilukentän korkeushyppypatjat	15 000	6 400
Tervatien alkuosan asfaltointi	50 000	31 100
Yksityistiet, perusparantaminen, kunnan rahoitusosuus	50 000	14 200
Haavistontien silta	30 000	-
Majantien jätevesilinjan uudistaminen	8 000	-

- Urheilukentän katsomo; kohteen suunnittelutyö ja ulkopuolisen rahoituksen saamisen selvitystyö kesken
- Lukion laajennus; maksupostit kohdistuvat suuremmilta osin vuodelle 2025
- Aholankujan ja lukion välinen kv-väylä; rakennuskustannukset alittuivat, tehtiin omajohdollisena työnä
- Yläkoulun kattomuutos; saatiin edulliset urakkahinnat
- Hallisenlammen venelaiturin kunnostus; Parantamistyö oli aiotumpaa laajempi
- Keskusurheilukentän korkeushyppypatjat; ostettiin vähänkäytetyt patjat
- Tervatien alkuosan asfaltointi; budjettisumma oli alkujaan liian korkea
- Yksityistiet, perusparantaminen, kunnan rahoitusosuus; oli vain yksi parantamiskohde, Polttoturpeentie
- Haavistontien silta; Yksityistiekunnan järjestäytymiskokous viivästyi, suunnittelutyö siirtyi seuraavalle vuodelle
- Majantien jätevesilinjan uudistaminen; määräraha oli asetettu liian alhaiseksi, siirtyy seuraavalle vuodelle

Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2024 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 2 780 000€:sta 164 114€:n vähennyksen 2 615 886€:oon.

liite

kirjanpidon tuloste
investointien laskelmataulukko

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2024 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 164 114 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

Khall 02.12.2024 § 193

Liitteet kirjanpidon tuloste
investointien laskelmataulukko

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion investointiosaan edellä mainitut muutokset, joilla vuoden 2024 investointimäärärahoihin tulee 164.114 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta, martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838

Kvalt 09.12.2024 § 58
805/02.08.00/2024

Liitteet kirjanpidon tuloste
investointien laskelmataulukko

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta, martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838