

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2025

Tekla 18.11.2025 § 84

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

On aika tarkastella koko tämän vuoden investointimäärärahojen riittävyyttä tai ylisuuruutta Kuortaneen kunnan investointikohteiden osalta.

Investointeihin osoitetut määrärahat ovat arvioita, jotka on arvioitu ja päätetty käyttövuotta edeltävänä vuonna. Investointikohteiden aikataulumuutosten ja toteutuksen lopullisten kustannusten selkiytyttyä, tulee tarve tehdä uusi päätös investointibudjetin suuruudesta.

Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointipaikoille:

Investointikohde	Myönnetty määräraha	Uusi määrärahaesitys
Rantareitistö	40 000	55 000
- valtion tuki	-20 000	-27 000
Hallintokorttelin leikkikenttä	50 000	35 000
- valtion tuki	-15 000	-11 666
Kulunvalvontajärjestelmä	-	24 000
Varavoimakone keskuskeittiöön	90 000	-
Asemakaavatiet ja piha-alueet	10 000	16 000
Poliisikamera keskustaan	8 000	4 000
Haavistontien silta	70 000	15 000

- Rantareitistön budjettilukuihin jäi alhaisempi summa, mikä oli loppullinen suunnitelman mukainen arvio. Myös valtion tukiosuus haettiin suuremmalle summalle joka sen mukaisesti myönnettiin.

- Hallintokorttelin leikkikenttä (Kuperkeikan kulma). Alkuperäinen suunnitelma oli väljä ja alueella oli myös käyttökelpoisia leikkivälineitä, joita voitiin hyödyntää.

- Kulunvalvontajärjestelmä ostettiin vuonna 2024 ja määrärahat olivat sen vuoden budjetissa. Toimitus siirtyi tilaajasta riippumattomista syistä vuoden 2025 puolelle, jonka jälkeen laskut vasta maksettiin.

- Varavoimakoneen tarveselvitys, markkinavuoropuhelut ja kilpailutuksen perusteiden selvitys johti siihen, että yhdessä pitkän toimitusaikataulun vuoksi (6-8kk) hankinta siirtyi vuodelle 2026.

- Asemakaavatiet ja piha-alueet. S-marketin ja Korttesmäentien risteysalueen asfaltointi tuli arviointua kalliimmaksi.

- Poliisikamera ja poliisikameran asennus Kuurnan katolle tuli arvioitua edullisemmaksi Järvinetin kautta.

- Haaviston siltaa ei hiekkapuhallettu eikä uudelleen maalattu kauttaaltaan, vaan ainoastaan korvattiin vääntyneet raudat uusilla ja maatumien murtuneet betonit korjattiin juotosbetonilla.

Edellä mainitut ja liitteessä ilmenevät vähäisemmät muutokset aiheuttavat vuoden 2025 hyväksytyistä nettoinvestointimäärärahoista 2 122 000€:sta 161 166€:n vähennyksen 1 960 834€:oon.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2025 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 161 166 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Khall 01.12.2025 § 228

Liitteet Investointien toteuma
Investoinnit, lopputulema

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, joilla kunnan kuluvan vuoden nettoinvestointimäärärahoihin tulee 161.166 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838

Kvalt 08.12.2025
724/02.08.00/2025

Liitteet Investointien toteuma
Investoinnit, lopputulema

Päätös:

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838